

TRAVAUX DE GENIE CIVIL ANNEXES

SUR LA COMMUNE DE

MARENNES-HIERS-BROUAGE

Entre le **SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRIFICATION ET D'ÉQUIPEMENT RURAL DE LA CHARENTE-MARITIME**, représenté par son 2^{ème} Vice-président, Monsieur Jean-Luc FOURRÉ, et désigné ci-après par « le SDEER »,

d'une part,

et la **Commune de MARENNES-HIERS-BROUAGE**, représentée par son Maire, Madame Claude BALLOTEAU, et désignée ci-après par « la Commune »,

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

- A la demande de la Commune, le SDEER a assuré la maîtrise d'ouvrage de travaux de génie civil annexes dans son **programme GC2024** dans le cadre du chantier suivant :

Dossier n° GC219-1004 : Génie civil annexe Télécom - Rue du Docteur Roux

- La Commune reconnaît la conformité de la réalisation au regard du projet accepté.
- Le coût des travaux, établi conformément à l'état joint, est de **48 082,37 euros (TTC)**.
- La Commune remboursera sa contribution **en 5 annuités**. La première échéance interviendra le **01 mars 2026** et la dernière, le **01 mars 2030**. Le montant de chacune de ces annuités figure au tableau joint.
- La Commune pourra décider, sans indemnité, le remboursement anticipé de sa dette. Cette décision devra être communiquée au SDEER au moins deux mois avant une échéance.

A Saintes,
le 26 novembre 2025
le 2^{ème} Vice-président du SDEER

A Marennes-Hiers-Brouage,
le
le Maire



Tableau d'amortissement des créances

MARENNES HIERS BROUAGE MAIRIE DE MARENNES
HIERS

Numéro de créance : 0219509

Objet de l'emprunt : 0219509 GC 2024 MARENNES HIERS BOUAGE DOSSIER GC219

Date d'encaissement : 28/11/2025

Date de délibération :

Capital initial : 48 082,37 (EUR)

Périodicité capital : Annuelle

Périodicité intérêts : Annuelle

Nombre d'échéances : 5

Taux initial : 0,00

Frais départ : 0,00

Commentaire :

Date 1ère échéance : 01/03/2026

Date 1ère échéance : 01/03/2026

Echéances différées : 0

Index :

Marge :

Frais / mois : 0,00

Tableau d'amortissement

N°	Date d'échéance	Capital de départ	Encaissement du capital	Encaissement des intérêts	Frais	Encaissement échéance	Capital restant	ICNE
1	31/12/2025	48 082,37	0,00	0,00		0,00	48 082,37	0,00
2	01/03/2026	48 082,37	9 616,47	0,00		9 616,47	38 465,90	0,00
3	01/03/2027	38 465,90	9 616,47	0,00		9 616,47	28 849,43	0,00
4	01/03/2028	28 849,43	9 616,47	0,00		9 616,47	19 232,96	0,00
5	01/03/2029	19 232,96	9 616,47	0,00		9 616,47	9 616,49	0,00
6	01/03/2030	9 616,49	9 616,49	0,00		9 616,49	0,00	0,00
TOTAL			48 082,37	0,00		48 082,37		

AR Prefecture

017-200085132-20260413-2026_04_60-DE

Reçu le 17/04/2025

DÉPARTEMENT
DE CHARENTE-MARITIME

Génie civil télécom (GC)

Saintes, le 25 novembre 2025

**SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D'ÉLECTRIFICATION
ET D'ÉQUIPEMENT RURAL**

Réf. : GC219-1004

Commune de Marennes-Hiers-Brouage

GC2024-A - Travaux annexes

GC2024-A Lot EFF2 - ALLEZ Rochefort

O.S. : 25/11/2024

Fin de travaux : 11/10/2025

Génie civil annexe Télécom - Rue du Docteur Roux
Avec effacement ER219-1005

Décompte

Total des prestations et fournitures, au bordereau (cf. p. suivante(s))	32 054,91 €
Application des coefficients de révision liés aux marchés pluriannuels du SDEER	8 013,73 €
Total du dossier (hors TVA)	40 068,64 €
TVA (20%)	8 013,73 €
Contribution du demandeur (TTC)	48 082,37 €

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D'ÉLECTRIFICATION
ET D'ÉQUIPEMENT RURAL

Réf. : GC219-1004

Commune de Marennes-Hiers-Brouage

GC2024-A - Travaux annexes

GC2024-A Lot EFF2 - ALLEZ Rochefort

O.S. : 25/11/2024

Fin de travaux : 11/10/2025

Génie civil annexe Télécom - Rue du Docteur Roux
Avec effacement ER219-1005

Bordereau de décomptes

(Nota : les montants et prix indiqués ci-dessous s'entendent hors TVA et hors coefficients de révision liés aux marchés pluriannuels du SDEER - notamment le coefficient de marché et le coefficient d'actualisation)

N° Famille ou article	Libellé	Unité	Prix unit. (€)	Qté	Montant total	Montant total par famille
GC20248GCI	Travaux connexes de génie civil télécom					
8002	Report de pré-étude télécom	ml	3,85	503	1 936,55	
8003	Etude reprise brancht aérien en souterr.	U	33,00	13	429,00	
8004	Prise convention en privé	U	16,50	5	82,50	
8029	Tranchée en privé maxi 10 m	ml	45,00	92	4 140,00	
8120	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 1	ml	20,00	105	2 100,00	
8122	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 3	ml	68,40	95.5	6 532,20	
8123	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 4	ml	85,60	68.8	5 889,28	
8124	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 5	ml	110,60	3	331,80	
8272	Remblai suppl. en calcaire 0/40	m3	58,00	0.11	6,38	
8274	F+P dispositif avertisseur	ml	1,00	392	392,00	
8277	Réfection de trottoir béton ou bitume	m2	63,00	0.45	28,35	
8302	F+P fourreau diam. 42/45 mm	ml	2,70	245	661,50	
8304	Pose de fourreau	ml	1,90	2251.5	4 277,85	
8316	Percement de mur 0,40 m	U	60,00	11	660,00	
8450	Pose chambre LOT	U	105,00	1	105,00	
8452	Pose chambre L2T	U	277,00	2	554,00	
8454	Pose chambre L2C	U	420,00	1	420,00	
8456	Pose chambre L3T	U	315,00	2	630,00	
8461	Majo. pose chambre sur réseau existant	forf.	260,00	3	780,00	
8462	F+P regard 40x40x40 cm tampon béton armé	U	100,00	17	1 700,00	
8464	Majo. pose/réseau exist. (8421, 8462-8463)	U	55,50	3	166,50	
8465	Majo. articles 8462 et 8463 tampon fonte	U	28,00	4	112,00	
8466	Percement de chambre ou regard existants	U	60,00	2	120,00	
	Total Travaux connexes de génie civil télécom					32 054,91
					Sous-total TRAVAUX	32 054,91
					Sous-total FOURNITURES + PRESTATIONS EXTERNES	0,00
					TOTAL (€)	32 054,91

Saintes, le 27 octobre 2025

Réf. : GC219-1004

Commune de Marennes-Hiers-Brouage

GC2024-A - Travaux annexes

GC2024-A Lot EFF2 - ALLEZ Rochefort

O.S. : 25/11/2024

Fin de travaux :

Génie civil annexe Télécom - Rue du Docteur Roux
Avec effacement ER219-1005**Bordereau de décomptes généraux et définitifs**

(Nota : les montants et prix indiqués ci-dessous s'entendent hors TVA et hors coefficients de révision liés aux marchés pluriannuels du SDEER - notamment le coefficient de marché et le coefficient d'actualisation)

N° Famille ou article	Libellé	Unité	Prix unit. (€)	Qté	Montant total	Montant total par famille
GC20248GCI	Travaux connexes de génie civil télécom					
8002	Report de pré-étude télécom	ml	3,85	503	1 936,55	
8003	Etude reprise brancht aérien en souterr.	U	33,00	13	429,00	
8004	Prise convention en privé	U	16,50	5	82,50	
8029	Tranchée en privé maxi 10 m	ml	45,00	92	4 140,00	
8120	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 1	ml	20,00	105	2 100,00	
8122	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 3	ml	68,40	95.5	6 532,20	
8123	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 4	ml	85,60	68.8	5 889,28	
8124	Tranchée 0,3 x 0,8 coupe type 5	ml	110,60	3	331,80	
8272	Remblai suppl. en calcaire 0/40	m3	58,00	0.11	6,38	
8274	F+P dispositif avertisseur	ml	1,00	392	392,00	
8277	Réfection de trottoir béton ou bitume	m2	63,00	0.45	28,35	
8302	F+P fourreau diam. 42/45 mm	ml	2,70	245	661,50	
8304	Pose de fourreau	ml	1,90	2251.5	4 277,85	
8316	Percement de mur 0,40 m	U	60,00	11	660,00	
8450	Pose chambre L0T	U	105,00	1	105,00	
8452	Pose chambre L2T	U	277,00	2	554,00	
8454	Pose chambre L2C	U	420,00	1	420,00	
8456	Pose chambre L3T	U	315,00	2	630,00	
8461	Majo. pose chambre sur réseau existant	forf.	260,00	3	780,00	
8462	F+P regard 40x40x40 cm tampon béton armé	U	100,00	17	1 700,00	
8464	Majo. pose/réseau exist. (8421, 8462-8463)	U	55,50	3	166,50	
8465	Majo. articles 8462 et 8463 tampon fonte	U	28,00	4	112,00	
8466	Percement de chambre ou regard existants	U	60,00	2	120,00	
	Total Travaux connexes de génie civil télécom					32 054,91
Sous-total TRAVAUX						32 054,91
Sous-total FOURNITURES + PRESTATIONS EXTERNES						0,00
DÉCOMPTE DÉFINITIF					TOTAL (€)	32 054,91
BON POUR RÉCEPTION À LA DATE "FIN DE TRAVAUX" CI-DESSUS						

VISA ENTREPRISE



4, Avenue A. Dulin - BP 40001
17301 ROCHEFORT SUR-MER
05 46 99 09 05 - allezroc@allez.fr
GRIMAULT Wilfried - Chargé de clientèle
w.grimault@allez.fr / 06 15 01 60 91

VISA SDEER

**G. JAKOB**

le 27/10/2025.

BON POUR ACCORD